



COMUNE DI PERTICA ALTA
AGGREGATO AL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA MEDIA VALLE SABBIA
Gestione in convenzione con ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
Via Provinciale, 44 - 25070 Pertica Alta (BS) tel 0365 821490 fax 0365 821597
e.mail: info@comune.perticaalta.bs.it - pec: protocollo@pec.comune.perticaalta.bs.it

Pertica Alta, 13/08/2019

DETERMINAZIONE N°19/19

UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO	Art. 1, comma 107 L. 145/2018. Intervento messa in sicurezza Viabilità mediante asfaltature. Autorizzazione proroga esecuzione lavori. CUP C17H19000320001 – CIG 7900749055
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – “Legge di bilancio 2019”, ed in particolare l’art. 1, comma 107, che dispone: «*Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale [...] ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno [...]»;*

VISTO il successivo comma 108, che testualmente recita: «*Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del Codice dei Contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. [...]»;*

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, che ha disposto il finanziamento per l’ammontare complessivo di Euro 40.000 a favore del Comune di Pertica Alta, secondo il dispositivo di legge sopra citato (Allegato D – ID Ente 974);

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha ritenuto di attuare un compendio di interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale, tenuto conto delle risorse rese disponibili ai sensi della citata norma;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del Codice dei Contratti, il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativamente all’intervento in oggetto;

VISTA la determinazione propria n. 05/19 del 30 aprile 2019, con la quale si è provveduto ad affidare a favore del geom. Geom. Fabio Piccini, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 5526 dal 20 gennaio 2006, con sede in Pertica Alta (BS), via Provinciale 115 – C.F. PCC FBA 83B06 D940D e P. IVA 02722020985, il servizio tecnico di progettazione esecutiva di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, direzione dei lavori con emissione degli atti di contabilità ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, del progetto recante «Intervento messa in sicurezza Viabilità mediante asfaltature» - CUP C17H19000320001;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 08 maggio 2019, con la quale si è provveduto con l’approvazione del Progetto Esecutivo redatto dal tecnico incaricato – Geom. Fabio Piccini nell’ammontare complessivo di Euro 40.000,00, recante «Intervento messa in sicurezza

Viabilità mediante asfaltature» - CUP C17H19000320001, ed avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

ID	Descrizione	Valuta	Ammontare
1	Lavori a base d'asta	Euro	29.733,90
2	Oneri di sicurezza	Euro	244,99
3	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	29.978,89
4	IVA 22% su opere e oneri di sicurezza	Euro	6.595,35
5	Spese tecniche di progettazione e DL	Euro	2.700,00
6	Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	Euro	108,00
7	IVA 22% su spese tecniche	Euro	617,76
8	TOTALE INTERVENTO	Euro	40.000,00

VISTA la determinazione propria n. 09 in data 13 maggio 2019, con la quale si è provveduto con l'affidamento a favore dell'Impresa MAZZOTTI ROMUALDO SpA, con sede in Zuclò (TN), Loc. Rediver – CF 00120590229, dei lavori recanti «Intervento messa in sicurezza Viabilità mediante asfaltature» - CUP C17H19000320001 CIG 7900749055, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, in esito alla procedura Sintel ID n. 110445057, per l'ammontare di Euro 28.220,44, oltre Euro 244,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 28.465,43, oltre IVA 22%;

VISTO il Verbale di consegna lavori in data 14 maggio 2019, il quale fissava, secondo le previsioni progettuali, la scadenza per l'esecuzione dei previsti lavori a tutto il 13 luglio 2019 (durata dei lavori pari a giorni 60);

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n. 01 in data 16 maggio 2019;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori n. 01 in data 30 maggio 2019;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 25 giugno 2019;

VISTA la determinazione propria n. 16 in data 24 luglio 2019, con la quale si è provveduto con l'approvazione della Perizia di Variante n. 01;

DATO ATTO che la succitata Perizia ha comportato l'incremento della durata dei lavori per complessivi n. 10 giorni, e che in funzione dell'andamento dei lavori in argomento, è prevista la conclusione dei lavori a tutto il 06 agosto 2019;

VISTA l'istanza di proroga per la conclusione dei lavori fino a tutto il 15 settembre 2019, avanzata dall'Impresa appaltatrice con nota in data 31 luglio 2019, acquisita in pari data al prot. n. 0001978, motivata dall'aumento dei flussi turistici relativi al periodo di riferimento, con conseguente difficoltà di approvvigionamento di materiali presso le aree di cantiere;

SENTITO il Direttore dei Lavori in relazione alla istanza di proroga avanzata dall'Impresa appaltatrice;

RITENUTO, in funzione delle motivazioni addotte ed ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto in argomento, di concedere la proroga per la conclusione dei lavori fino a tutto il 15 settembre 2019;

VISTO:


- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;

- il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, come aggiornato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE** a favore dell'Impresa MAZZOTTI ROMUALDO SpA, con sede in Zuclò (TN), Loc. Rediver – CF 00120590229, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, la proroga per la conclusione dei lavori recanti «Intervento messa in sicurezza Viabilità mediante asfaltature» - CUP C17H19000320001 CIG 7900749055, fino a tutto il 15 settembre 2019, per le motivazioni in premessa esplicitate;
2. **DI TRASMETTERE**, il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice e al Direttore dei Lavori, per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Donato Fontana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Donato Fontana', written over a faint rectangular stamp.