



Tramite mail pec

Al Sindaco e all'Ufficio Tecnico dei Comuni della
Valle Sabbia e Muscoline

E p.c. Ai referenti per il servizio rifiuti Egr.gi Sig.ri

- Giuseppe Zanet
segreteria@comune.agnosine.bs.it
- Luca Dolci
lucadolci@hotmail.it
- Pietro Magagnini
pietro.magagnini@alice.it
- Cleo Bendotti
cleo.bendotti@gmail.com
- Michele Vezzola
lavori.pubblici@comune.gavardo.bs.it
- Salvatore Goffi
segreteria@comune.muscoline.bs.it
- Romina Facchetti
rominafac@tiscali.it
- Paolo Grandi
Mail pec Comune di Preseglie
- Marco Allioni
tecnico@comune.agnosine.bs.it
- Alessandro Usardi
alepigolo@hotmail.it
- Donato Fontana
donato.fontana@gmail.com
- Alessandro Musesti
musesti@gmail.com
- Andrea Cadenelli
tecnico_lpp@comune.sabbio.bs.it
- Massimiliano Lopedoto
lopedoto@comune.serle.bs.it
- Paolo Flocchini
ufficiopatrimonio@comune.vestone.bs.it
- Paolo Cabra
info@vivaimmobili.it
- Claudio Zanoni
claudio@otticazanoni.it

E

COMUNE DI PERTICA ALTA
Comune di Pertica Alta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0000573/2017 del 07/03/2017

Firmatario: GIOVANNARIA FLOCCHINI

OGGETTO: Gestione associata del servizio di igiene urbana.

Comunicazione verifica affidamento "in house" del Servizio di Igiene Urbana e cronoprogramma attività.

In riferimento al nuovo servizio di igiene urbana gestito in forma aggregata con la Comunità Montana di Valle Sabbia con la presente si comunica che, come richiesto, si è provveduto a verificare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'affidamento "in house" alla Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl.

Pertanto durante la Conferenza dei Sindaci del 28/02/2017 è stato presentato il Piano Industriale, redatto sulla base dei servizi richiesti dai Comuni (così come approvati in Consiglio Comunale), che ha definito in modo estremamente accurato e preciso i costi di raccolta, il fabbisogno di personale, di risorse, di automezzi e di attrezzature necessari per la gestione "in house" del servizio di igiene urbana.

Il Piano Industriale, redatto con la collaborazione della Società Esper Srl che si avvale di un apposito software brevettato a livello europeo e validato dall'APAT ora ISPRA, ha confermato la fattibilità tecnica dell'affidamento "in house" e la congruità economica di tale gestione con i costi del servizio così come approvati dai Comuni.

Il Piano ha inoltre evidenziato ulteriori vantaggi derivanti dall'in house quali: la territorialità, la flessibilità del servizio, la flessibilità operativa, la possibilità di adeguare il servizio nel tempo in base alle reali necessità dei territori e alle evoluzioni tecnologiche, normative e del mercato, la possibilità di garantire l'ottimizzazione del servizio e la massimizzazione delle economie di scala, la possibilità di migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale e la possibilità garantire una partecipazione attiva e collaborativa degli Enti affidatari.

Considerato che per poter procedere all'affidamento "in house" è necessario che i Comuni diventino Soci della Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl, è stato previsto un aumento di capitale sociale che prevede anche l'acquisizione del 5,05% delle quote da parte dei Comuni, suddivise in base al numero degli abitanti come da allegata tabella di ripartizione.

Al fine di agevolare la programmazione degli adempimenti da parte del Vostro Ente, si riporta di seguito un cronoprogramma con le principali attività e le relative scadenze per addivenire all'affidamento "in house" del servizio di igiene urbana:

PRINCIPALI FASI	SCADENZA
Assemblea Società SAEVS Srl per aumento del Capitale Sociale Riservato	30/03/2017
Trasmissione ai Comuni della Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 (valida anche ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 192/2016) per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing del servizio (si allega alla relazione il Piano Industriale, il capitolato tecnico/prestazionale e la scheda costi dei Comuni)	30/03/2017
Trasmissione ai Comuni della bozza di Delibera di: acquisizione quote Società, gestione del servizio in aggregazione con Comunità Montana e delega alla stessa per affidarlo in house alla Società, approvazione della Relazione ex art 34 e impegno di spesa	30/03/2017
Pubblicazione da parte dei Comuni della relazione ex art. 34 e bozza dell'atto Deliberativo (pubblicare su sito e albo) e avvio procedure di consultazione	03/04/2017
Approvazione in Consiglio Comunale della Convenzione Quadro per gestione servizi e funzioni in forma aggregata (attuale in scadenza al 31/12/2017)	03/05/2017
Approvazione in Consiglio Comunale della Deliberazione per affidamento in house servizio e della relazione pubblicata ex art. 34 e trasmissione a CMVS	03/05/2017



Approvazione in Assemblea della CMVS della Deliberazione per affidamento in house del servizio	15/05/2017
Invio da parte dei Comuni dell'atto Deliberativo di acquisizione quote società alla Corte dei Conti e all'autorità Garante della concorrenza e del mercato	30/05/2017
Comuni e Comunità Montana effettuano il versamento per acquisizione quote capitale sociale della SAEVS	30/06/2017

Si sottolinea che le scadenze riportate nel cronoprogramma sono tassative ed improrogabili in quanto il mancato rispetto delle stesse potrebbe comportare l'impossibilità di avviare il nuovo servizio di igiene urbana dal 01/01/2018.

Si comunica infine che, nel frattempo, la Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl provvederà ad attivarsi per l'acquisizione degli automezzi e delle attrezzature, per iscriversi all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali, per definire la pianta organica e per definire la logistica e il calendario operativo. Si informa che è già stato attivato un primo ciclo di interventi formativi nelle scuole del territorio al quale seguirà il piano di comunicazione.

La Comunità Montana e l'ing. Simone Ronchi (mail simone.ronchi@cmvs.it, tel. 03658777122) sono a completa disposizione per valutare qualsiasi esigenza o necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Giovanmaria Flocchini

Documento firmato digitalmente